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张掖市教育局初中学业水平考试理化生实验
操作考试标准化考场建设项目绩效评价结论表

一、项目基本情况

基本

情况

项目名称
张掖市教育局初中学业水平考试理化生实验操作考试标准

化考场建设项目绩效评价

评价年度 2023年 评价类型 项目支出绩效评价

委托评价

单位
张掖市教育局

评价机构名

称

北京君和志同管理咨询

有限公司

评价对象

名称
六县区教育局

实施

目的

通过对张掖市教育局初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场建设项

目进行综合评价，对项目决策、过程、产出和效益等四方面出具评价意见，反

映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中存在的问题，提出改

进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有

效提高财政资金的使用效益。

资金

情况

（万元）

预算安排

资金
5497.90 实际到位

资金
4807.69

其中：

市级资金
2454.02 其中：

市级资金
2454.02

县级资金 3043.88 县级资金 2353.67

实际支出

资金
4807.69 结转结

余资金
0

预算

执行率
100%

二、绩效目标

年度绩效目标

依据张掖市发展和改革委员会《张掖市教育局初中

学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场建设

项目可行 性研究报告的批复 》 (张发改社 会

(2022)13号)文件，建设市级考试综合管理平台 1
套，县级数据交换中心 6个，标准化考点 23个，

每个考点建设至少 1套标准化考场，并配套安装相

关设施设备。
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三、评价基本情况

评价

范围

评价范围为本项目的前期决策、中期管理以及后期产出和效益四个环节。前期

决策环节，主要考察本项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。中期管理环

节，主要考察本项目的组织实施和资金管理两方面内容。后期产出环节，主要

考察本项目的产出结果；效益环节主要考察本项目实施所带来的社会效益和可

持续效益。

评价

依据

（1）《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》；

（2）《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号)；
（3）《甘肃省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施

意见》；

（4）《甘肃省教育厅关于做好实验操作技能考试条件保障工作的通知》；

（5）《甘肃省教育厅关于印发进一步加强和改进中小学实验教学工作的实施

方案的通知》(甘教基二〔2020〕10号)；
（6）《关于印发<甘肃省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改

革的实施意见>的通知》(甘教厅〔2018〕108号)；
（7）《甘肃省财政厅关于下达 2023年第一批新增一般债券额度的通知》(甘
财预〔2023〕6号)；
（8）《甘肃省财政厅关于下达 2023年第一批新增专项债券额度的通知》(甘
财预〔2023〕18号)；
（9）《张掖市人民政府市长办公会议专题研究初中学考试理化生实验操作考

试标准化考场建设项目工作纪要》；

（10）《张掖市财政局关于下达 2023年第一批债券资金的通知》(张财预

〔2023〕16号)；
（11）《张掖市财政局关于下达 2022年中学生理化生实验室建设资金的函》

(张财预〔2022〕73号)；
（12）《关于下达张掖市教育局初中学业水平考试理化生实验操作考试标准化

考场项目市级奖补资金的通知》（张教财发〔2023〕7号）；

（13）《张掖市教育局关于做好张掖市教育局初中学业水平考试理化生实验操

作考试标准化考场建设项目建设工作的通知》（张教发〔2022〕78号）。

绩效评

价指标

体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕
10号）文件精神及项目实施单位实际情况，确定 2023年张掖市教育局初中

学业水平考试理化生实验操作考试标准化考场建设项目绩效评价指标体系共分

为三级，其中一级指标 4个，二级指标 13个，三级指标 35个。其分值：决

策分值 16分、权重为 16%，过程分值 24分、权重为 24%，产出分值 32分、

权重为 32%，效益分值 28分、权重 28%。本次绩效评价总分值为 100分，

综合评价等级划分为四档：得分在 90（含）—100分为“优”，得分在 80（含）

—90分为“良”，得分在 60（含）—80分为“中”，得分在 60分以下为“差”。

评价

办法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评

价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，

运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、

产出、效益四方面进行综合评价。
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数据采

集及处

理办法

信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，

数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。

绩效评

价工作

过程

接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024
年 7月 1日-8月 10日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评

价结论
评价得分 85.1分 评价等级 良

绩效

分析

指标 决策 过程 产出 效益 总计

得分率 71.88% 79.17% 89.06% 93.21% 85.1%

五、存在问题

（一）决策方面

1.绩效管理工作缺乏系统性。

（二）过程方面

1.项目监督不到位。

2.对资金变化反应不及时。

六、有关对策建议

（一）决策方面(P39)
1.完善项目预算绩效管理工作。

（二）过程方面(P39)
1.加强项目监督管理工作。

2.完善和提高项目实施能力。

七、其他需要说明的事项

1.本次绩效评价所需资料均由张掖市、县教育局相关工作人员提供。

2.本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。
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